

第3章 北区生活交通改善プラン(平成27年策定)における取り組みと事後評価

平成27年3月の現行プラン策定後における北区の取り組み実績を評価するとともに、今後の課題を改めて確認するものです。現時点の取り組み状況は以下のとおりとなっています。(令和元年9月11日現在)。

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）						詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)		
	主な施策	成果指標	取り組み状況（実績値）									
			単位	H27	H28	H29	H30	R1				
基本方針① 公共交通を利用しにくい地域への対策を検討します												
ア 公共交通を利用しにくい地域における各種社会実験の実施	・区バス、住民バス、デマンド交通の社会実験の検討および実施 ・各地域公共交通機関との、公共交通に関する情報共有や意見交換などの実施	区バスにおいて社会実験が実施された便数	便	2	0	0	0	2	<p>■H27(H26開始) : 社会実験便 [12-3月/冬季臨時便] の実施 →H28本格運行化 (現: 冬季臨時便 復路1便)</p> <p>■H27 : 社会実験便 [6時台/早朝便] の実施 →H28本格運行化 (現: 通常便 往路1便)</p> <p>■R1 : 社会実験便 [往路13時台、復路14時台/水曜・金曜のみ] の実施</p>	<p>【評価】 島見町・太郎代地区バス運営委員会、はまなす「地域交通」研究会、岡方・長浦両コミュニティ協議会と意見交換を重ね、地域要望の把握に努めたうえで、複数回に渡って社会実験を実施した。 このうち、区バスの冬季臨時便及び早朝便、住民バスの昼間便で本格運行化が実現し、かねてからの地域要望に沿う結果となった。 また、デマンド交通社会実験では、持続可能な制度設計に向けて、運行内容等の見直しを継続して行った。</p> <p>【課題】 区バス・住民バスでは、地域の少子高齢化のほか、多様な実情を背景として、年々高齢者の利用割合が増加傾向にある。通勤・通学者向けの早朝便に加え、日中便のさらなる充実が求められつつある。引き続き、社会実験の検討と実施が必要と思われる。 デマンド交通社会実験は、地域に合った運営方法や運行計画を模索するとともに、新潟市としての制度設計を構築し、本格運行化する必要がある。</p>		
		住民バスにおいて社会実験が実施された便数	便	0	0	2	0	臨時常運行×三日間	<p>■H29 : 社会実験便 [6-3月/往路13時台、復路14時台] の実施 →H30本格運行化 (現: 往路6便、復路4便)</p> <p>■R1 : 臨時運行 [GW期間中の3日間] の実施 →新天皇即位によるGW10連休対応 →臨時実績；2.7人/便 cf. 5月通常実績4.6人/便(除臨時運行)</p>			
		デマンド交通社会実験の実施地区数	地区	2	2	2	2	2	<p>■H27-R1(H24開始) : 岡方地区、長浦地区 (一部葛塚地区含む；新鼻甲二、新鼻乙、内沼沖) で社会実験を実施</p>			
イ 新規住民バス団体の立ち上げ支援	・デマンド方式の住民バス運行に向けた検証 ・住民との公共交通に関する意見交換などの実施	新規住民バス団体の立ち上げ支援地区数	地区	2	2	2	2	2	<p>■H27-30 : デマンド方式の運行検証 : デマンド交通の運営主体となる住民バス団体について、協議を実施 →岡方地区…岡方地区コミュニティ委員会 →長浦地区 (一部葛塚地区) …長浦コミュニティ委員会</p> <p>—参考 H30経過—</p> <ul style="list-style-type: none"> ・両コミュニティ協議会会長、センター長との意見交換(5.24) ・岡方地区コミュニティ委員会総務広報部会 (7.5) ・自治会長連絡会議 (長浦6.28、岡方8.21) ・利用者説明会 (長浦10.11、岡方10.12) ・両センター長と実務協議 (11.13、3.12) <p>■R1 : 住民バス団体として、デマンド交通の運営を開始した両コミュニティ協議会への支援実施</p>	<p>【評価】 路線バスの廃止等に伴い、公共交通空白地域となつた岡方・長浦地区の移動需要に応じるために、H24年度よりデマンド交通の社会実験を継続して実施している。両地区内で持続的な公共交通として位置づけできるよう、H31 (R1) 年度から両コミュニティ協議会に運営主体を移行した。 これに際して、同実験の運行検証を行い、両コミュニティ協議会との協議・意見交換を段階的に実施するとともに、継続的な意見交換・支援を行うことで、両コミュニティ協議会を新規住民バス団体として立ち上げることができた。</p> <p>【課題】 デマンド交通は、現時点では、本制度化に向けた協議段階にあり、社会実験に留まっている。 R2年度以降も、これまでの取り組みを踏まえ、持続可能な公共交通として事業を継続できるよう、立ち上げ後間もない両住民バス団体との協働を進めていく。 また、今後も地域のニーズに応じて、新たな住民バス団体の立ち上げを引き続き支援していく必要がある。</p>		

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）					詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)		
	主な施策	成果指標									
		単位	H27	H28	H29	H30					
ウ 目的バスの一般利用に向けた検討	・区内の目的バスの運行状況や利用状況の情報収集	区バス・住民バスと目的バスとのダイヤ・ルート調整や相互乗り換えを協議、また実現した事業者数	事業者	0	0	0	2	2	■H29 ：新潟運輸支局に一般市民の目的バス利用について問い合わせ、回答を得る。 —新潟運輸支局見解要約(H29.8.10)— 目的バスは、自家用自動車（いわゆる白ナンバーバス）であり、その適正利用の観点から法人や団体が使用するバスに一般市民を乗せて運行することは、自家用自動車の範疇を超ってしまうことになる。 制度として、自動車を用いて他人を運送するのは、原則として、公共交通機関であるバス、タクシー事業者が担うべきものである。現状としては、バス、タクシー事業者が対応できる地域での導入は困難と考えられる。 ■H30 ：豊栄病院、新潟リハビリテーション病院（以下、リハ病院）と協議実施 →乗り換え案内ラック設置、連携便の運行開始 ・区バスダイヤ調整…火曜・木曜（豊栄病院） ・おらってのバス接続便…往復各1便（豊栄病院・リハ病院） ・おらってのバス競合ルート回避（リハ病院） ■R1 ：区バスと豊栄病院送迎バスのダイヤ調整継続 ：住民バスと両病院送迎バスとの相互乗り換え継続 ：区公共交通時刻表に両病院バスへの乗り換え情報掲載	【評価】 病院送迎バス等、当該利用者の送迎を目的とした「目的バス」の一般利用に向けた検討にあたっては、新潟運輸支局に確認し、見解（H29.8.10）を得ております。実現が難しいのが現状である。 このため、両病院が送迎バスのダイヤを見直すに際して、実現可能な範囲内での連携策を協議し、区バス・住民バスとのダイヤ・ルート調整や相互乗り換えを実現した。また、目的バスのルート、時間帯について区バス・住民バスと競合しないものとなるよう、両病院に調整いただいた。	【課題】 互いの担当者が変わっても、連携策を継続していくことが課題であり、 現行の連携策を継続できるよう、病院側との定期的な情報共有の機会を設けること が必要である。

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）					詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)	
	主な施策	成果指標	単位	H27	H28	H29	H30	R1		
基本方針② 既存の公共交通網を活かし、わかりやすく、使いやすくします										
ア 区内の公共交通の充実	<p>・区バスおよび住民バスの利便性向上に向けた、通勤・通学ダイヤの見直し、ルート変更などの社会実験の実施、住民バス団体などの各公共交通関係機関との情報交換や連携</p> <p>・区バス、住民バス、デマンド交通の利用ニーズ調査や分析</p>	<p>区バスにおける運行内容等の見直しに伴う改定回数</p> <p>住民バスにおける運行内容等の見直しに伴う改定回数</p>	改定回数	0	1	1	1	1	<p>■H28 : 社会実験便の本格運行化 → (現: 通常便 往路1便、冬季臨時便 復路1便)</p> <p>■H29 : 「島見西」停留所の新設</p> <p>■H30 : 新車両の導入 (乗降ステップ付き車両)</p> <p>■R1 : 社会実験便 [往路13時台、復路14時台/水曜・金曜のみ] の実施【再掲】 : 「かぶとやま」→「ベイシア前」に停留所名称変更 : 運賃改定 (消費税対応: 大人200円→210円、子ども100円→110円)</p>	<p>■H27 : 「新潟リハビリテーション病院」停留所新設及び経路延伸 (葛塚ルート便)</p> <p>■H28 : 運行事業者の変更 → 泉観光バス(株)からアイ・ケーアライアンス(株)に変更 : 「豊栄ショッピングセンター」停留所の移設 : 「豊栄ショッピングセンター」停留所付近の一部経路変更</p> <p>■H29 : 下水道工事終了に伴う運行経路復旧 (H27.3から迂回運行)</p> <p>■H30 : 社会実験便 (往路13時台、復路14時台) の本格運行化 : 朝便 (往路6時半台) と夜間便 (復路21時半台) の廃止 : 運賃改定 (65歳以上100円→200円) : 「シニア半わり」制度導入</p> <p>[8月改定] : 早朝便 (6時台) ダイヤ及びルート変更</p> <p>■R1 : 「本町四丁目」停留所の新設 : 豊栄駅北口への延伸 (葛塚ルート便) : 「かぶとやま」→「ベイシア前」に停留所名称変更 : 葛塚ルート復路1便 (13時台) 増便 : 夜間便 (復路21時台) の廃止</p>
				1	1	1	2	1		

【評価】

区バスでは、冬季臨時便の本格運行化や停留所新設等、地域要望に応じて見直しを行った。利用者のニーズと財政負担のバランスを図りながら、見直しを実施してきた。

住民バスでは、運営主体 (はまなす「地域交通」研究会)への支援及び協働のもと、年度途中の運行計画見直しを含め、柔軟な対応を行うことができた。

【課題】

区バス・住民バスとともに運行計画の柔軟な見直しを行っているものの、利用者数(特に若年層)の伸び悩みが課題となっている。

そのため引き続き、利便性向上と利用促進に向けて、利用ニーズの調査・分析が必要と考えられる。

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）					詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)		
	主な施策	成果指標									
		単位	H27	H28	H29	H30					
ア 区内の公共交通の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・区バスおよび住民バスの利便性向上に向けた、通勤・通学ダイヤの見直し、ルート変更などの社会実験の実施、住民バス団体などの各公共交通関係機関との情報交換や連携 ・区バス、住民バス、デマンド交通の利用ニーズ調査や分析 	<p>デマンド交通における運行内容等の見直しに伴う改定回数</p>	改定回数	0	0	2	1	1	<p>■H29 [7月改定] : 時刻表設定（往復各5便） : 運行日変更（平日のみ） : 運賃改定（複数乗車300円/人、一人乗車1,000円/人） : 予約期限変更（前日まで） [10月改定] : 時刻表変更（往復各1便増便） : 予約期限変更（1時間前まで ※往路1便は前日まで） ■H30 : 目的地側停留所増設（4箇所；利用者から要望のあった、区内医療機関） ■R1 : 運営主体が住民組織に移行 : 自宅側停留所設置（最大213箇所、R1.9.5現在46箇所に設置；ゴミステーション、公民館、商店等） : 目的地側停留所増設（2箇所；岡方・長浦各コミュニティセンター）</p>	<p>【評価】 H24年度より社会実験として実施しているデマンド交通事業は、公共交通として「乗合い」が行われることが期待されていたが、実際の乗合率は1割程度と、ほとんどが個人乗りタクシーのような状態であった。これを受け、乗合いを促進して持続可能な公共交通を実現するため、H29年度以降、本格運行化に向けた制度変更を行ってきた。これにより、課題だった乗合率が14.2%（H28年度末）から49.1%（H30年度末）まで改善された。さらに、R1年度から運営主体が住民組織に移行され、地域と行政の協働のもと、継続的な事業実施を推進する体制が構築された。</p> <p>【課題】 一連の制度変更により、それ以前のよりタクシーに近い形態のデマンド運行（※）に比して、収支状況・乗合率ともに改善基調にある。しかし住民組織に運営主体を移行したことに伴い、<u>地域に過度な負担が生じないよう、より安定した制度設計</u>が求められる。</p> <p>（※）乗りたい時刻の1時間前までの予約で、いつでも利用者の自宅と区内指定乗降場所の間をタクシー車両で送迎していたもの。H29.7制度変更実施。</p>	

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）					詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)	
	主な施策	成果指標								
		単位	H27	H28	H29	H30	R1			
イ 区民および区外からの来訪者に向けた区内公共交通の周知	・豊栄駅・新崎駅に公共交通案内看板を設置	区バス・住民バスを含む区内公共交通周知策の実施回数	箇所	2	1	1	2	0	■H27 : 乗り換えサイン表示更新（豊栄駅・新崎駅） ■H28 : 乗り換えサイン表示更新（豊栄駅） ■H29 : 乗り換えサイン表示更新（豊栄駅） ■H30 : 乗り換えサイン表示更新（豊栄駅・新崎駅）	【評価】 運行改正等に合わせて、区公共交通時刻表の作成と定期的なサイン表示更新を実施し、区民及び区外からの来訪者に向けた区内公共交通の周知を行った。さらに連携する目的バスについて、病院側と協議・調整を行い、R1年度分区公共交通時刻表から乗り換え情報掲載が実現した。 【課題】 区バス・住民バスとともに、 <u>わかりやすく、見やすい周知</u> を行っていくことが求められる。
	・毎年4月に区バス・住民バスのルート図と時刻表を区内の各世帯に配布		回	1	1	1	1	0	■H27-30 : 次年度分区公共交通時刻表を作成、配布 ■R1 : R2.3月中に同時刻表を作成、配布予定 ※このほか、新規利用者向けの乗り方案内チラシを、区バス・住民バスともに作成し、自治会等を通じて配布予定	
	・区内の公共交通網をまとめた地図の作成および配付		回	1	0	0	1	0	■H27 : 「公共交通のご案内」配布（作成はH27.3） ■H30 : 区公共交通時刻表で、区バス・住民バスの運行経路図をまとめたものに改良 ■R1 : R2.3月中に作成、配布予定	
ウ 区内公共交通に関する情報発信	・「北区バスつうしん」（北区だより連載中）の定期的掲載など	区の広報媒体における掲載回数	回	3	3	8	7	6	■H27-29 : 「区だより」へ「北区バスつうしん」として枠を囲み定期掲載 ■H30-R1 : 伝えたいことを明確に伝える囲みを意識し、ペースは落とさずに「区だより」へ継続掲載（H30.8～）	【評価】 従来より、紙媒体及び北区公式ホームページ内交通ページにおいて周知を行ってきた。H30年度以降はSNS等も活用し、より多様な手段による多頻度の情報発信を行った。 【課題】 区バス・住民バスとともに、北区においては、通勤通学等、若い世代の利用者数が伸び悩んでいる。このため、 <u>各種広報媒体を活用し、若年層の利用拡充を推進し、多様な世代を取り込んでいくこと</u> が必要である。
	・インターネットなどを活用した情報発信		回	0	0	0	6	2	■H30 : 北区公式フェイスブック投稿5回、同ホームページ（トップ）掲載1回 ■R1 : 北区公式フェイスブック投稿1回、同ホームページ（トップ）掲載1回 ※北区ホームページ内には別途常設の交通ページあり	

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）					詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)	
	主な施策	成果指標								
			単位	H27	H28	H29	H30	R1		
エ 公共交通利用の促進	<ul style="list-style-type: none"> 「北区だより」での啓発 (前文の1項目に記載のため省略) 各公共機関との情報交換など 	区バスの運行内容や利用促進に関する地域住民等との意見交換回数	回	1	1	1	2	3	<p>■H27-R1 ：島見町・太郎代地区バス運営委員会総会で、地域住民と意見交換</p> <p>■H30 ：南浜地区コミュニティ協議会役員会で、地域住民と意見交換</p> <p>■R1 ：南浜自治振興会役員会、南浜コミュニティ協議会健康福祉部会で、地域住民と意見交換</p>	<p>【評価】 沿線の地域住民との定期的な意見交換を継続して実施できている。さらにH30・R1年度には、南浜コミュニティ協議会と意見交換を複数回に渡って行った。また、利用促進に向けて、地域要望を受けて、沿線全世帯アンケートの協力を得ることで、社会実験の運行に繋げた。</p> <p>【課題】 利用者数の伸び悩みが課題となっているため、今後ともコミュニティ協議会及び地域住民等との対話を継続し、利用促進に向けた取り組みを推進する必要がある。また同時に、<u>地域の公共交通は地域が守っていくという意識の啓発</u>が必要である。</p>
		支援する住民バス団体数	団体	2	2	2	2	2	<p>■H27-R1 ：はまなす「地域交通」研究会（おらってのバス）</p> <p>■H27-R1 ：島見町・太郎代地区バス運営委員会（新潟交通延伸路線）</p>	<p>【評価】(おらってのバス) 住民バス事業では、必要収支率（補助額上限）が設定されているため、地域要望と収支状況のバランスを考慮した持続的な運行計画が達成できるよう、同会への支援に努めている。また本事業は、地域・バス会社・市の協働により実施されるため、複数回（H30年度：7回実施）、三者協議を開催して意見調整を図る等、コミュニケーションを密に行っていている。H30年度以降、同会では地域の実情に応じた多くの運行改正を試み、収支率を向上させている。日頃からのコミュニケーションが大きな役割を果たしているものと考えられる。</p> <p>【課題】(おらってのバス) 同会では今後、構成員の高齢化等も考えられることから、<u>後継者育成を含む協働の推進</u>が課題である。</p> <p>【評価・課題】(島見町・太郎代地区バス) 年1回開催される総会に出席し、地域とともに意見交換を実施してきた。新潟交通（E26空港松浜線）の延伸型住民バスとして、今後とも地域における認知度向上と利用促進が行えるよう、団体を支援していく。</p>

北区の具体的な交通施策	取り組み項目		取り組み状況（実績値）					詳細	評価及び今後の課題 (下線部ゴシック体=新プランでの取り組みの方向性)	
	主な施策	成果指標								
		単位	H27	H28	H29	H30	R1			
エ 公共交通利用の促進	<ul style="list-style-type: none"> 「北区だより」での啓発 (前ウの1項目に記載のため省略) 各公共機関との情報交換など 	北区の公共交通全般に関する意見交換回数	地区	0	2	2	2	2	<p>■H28-R1 : 岡方地区コミュニティ委員会（岡方地区デマンド交通）</p> <p>■H28-R1 : 長浦コミュニティ委員会（長浦地区デマンド交通）</p>	<p>【評価】 デマンド交通では、H28年度から、新規住民バス団体の立ち上げ支援を行ってきた。また、R1年度から岡方・長浦両コミュニティ協議会に運営が移行され間もないため、住民バス団体として自立できるよう、全面的な支援を行っている。これにより、毎月の事務処理や市民からの問い合わせ対応に加え、停留所標示板の設置作業を積極的に行う等、団体の事業主体性が向上し、かつ地域の交通を守っていくという意識が根付きはじめている。</p> <p>【課題】 デマンド交通は社会実験が長期に渡っており、地域で守る公共交通としての位置づけが途上にあるため、団体との協働を進めていくことが必要である。</p>
			回	2	1	3	2	2	<p>—北区地域公共交通に関する意見交換会—</p> <p>■H27 <u>第一回(7月)【書面】⇒H27.10変更</u> ・住民バス：停留所新設</p> <p><u>第二回(1月)【書面】⇒H28.4-5変更</u> ・住民バス：運行事業者変更/停留所移設/経路変更</p> <p>■H28 <u>第一回(1月)【書面】⇒H29.6変更</u> ・住民バス：下水道工事終了に伴う運行経路復旧</p> <p>■H29 <u>第一回(5月)【参集】⇒H29.7変更</u> ・デマンド：時刻表設定/運行日変更/運賃改定/予約期限変更</p> <p><u>第二回(8月)【書面】⇒H29.10変更</u> ・デマンド：時刻表変更・予約期限変更</p> <p><u>第三回(1月)【参集】⇒H30.4変更</u> ・住民バス：便数変更/運賃改定/「シニア半わり」制度導入 ・デマンド：停留所増設</p> <p>■H30 <u>第一回(5月)【書面】⇒H30.8変更</u> ・住民バス：早朝便ダイヤ及びルート変更</p> <p><u>第二回(12月)【参集】⇒H31.4変更</u> ・区バス：社会実験の新規実施 ・住民バス：停留所新設と名称変更・経路延伸・ダイヤ変更 ・デマンド：住民組織移行・自宅側停留所設置・停留所増設</p> <p>■R1 <u>第一回(4月)【書面】⇒R1.5-6変更</u> ・住民バス：GW臨時運行 ・デマンド：自宅側停留所増設</p> <p><u>第二回(8月)【参集】⇒R1.10変更</u> ・区バス：運賃改定</p>	