

# 申請受付状況

第1回 **372**件  
(令和6年2月1日～令和6年3月31日)

第2回 **46**件  
(令和6年5月20日～令和6年7月31日)

合計 **418**件

液状化被害の大きい地域で申請が多くなっています。



## ■申請路線位置図 (被害集中エリア抜粋)




液状化による側方流動(地盤変動)に伴い、舗装や側溝等に甚大な被害が発生しました。

測量法に基づく国土地理院長承認 (複製 9 R4JH331)

# 進捗状況 (令和6年8月31日時点)

## 私道復旧標準フロー



※(一社)新潟市道路保全協会の協力のもと実施しています。  
※工事完了時期は復旧の工事内容によって異なります。

③現地立会 **375**件  
(申請件数に対して90%)

⑦工事着手 **90**件  
(申請件数に対して22%)

⑧工事完了 **54**件  
(申請件数に対して13%)

準備のできた箇所から順次工事を進めています。ご理解・ご協力をお願いします。



## 申請された方へ

- ✓ 現地立会の日程調整等について、順次施工業者からご連絡していますので、立会にご協力をお願いします。
- ✓ 下水道などの被害がある場合は、工事着手までに一定の時間を要しますので、ご理解をお願いします。
- ✓ 工事に関するご相談は、担当の施工業者へお問い合わせください。

令和6年  
9月20日

# 私道災害復旧のお知らせ

新潟市

令和6年度能登半島地震に伴う私道災害復旧状況を定期的にお知らせします。

## 私道災害復旧支援制度

被災した私道の迅速な原形復旧を支援することにより、被災者の負担軽減を図ることを目的とした新潟市独自の特例制度です。

### <特徴>

- ・補助対象工事費の10/10を補助(上限額あり)
- ・申請書提出以降の手続きを本市と新潟市道路保全協会が連携して進めることで申請者の負担を軽減

※詳しくは市のホームページをご覧ください。

