

重点改革項目Ⅰ 「安心政令市にいがた」の実現に向けた機能強化

大項目	政策課題の高度化への対応				No.	2
中項目	新・新潟市総合計画第4次実施計画など主要施策の戦略的实施				担当課	政策調整課
具体的な改革項目	「合併建設計画後期実施計画」に基づく事業実施					
現状と課題 (これまでの取組)	行政改革プラン2010等に基づき、「効率性の視点」および「事業をとりまく環境の視点」により全ての事業を点検し策定した「後期実施計画」による着実な事業実施と、そのための各事業の進捗状況の把握					
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	・合併時に策定した「新市のまちづくり」を実現するため、効率性等に配慮しながら、計画期間内における着実な事業完了につなげる。				
	取組の内容	・期間内の事業実施にあたっては常に「効率性の視点」および「事業をとりまく環境の視点」により点検し、取組む。				
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度		平成26年度	
		計画	実績	計画	実績	
	・計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施	・計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施	・進行管理等を通じ計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施した ・計画の終了に向け、計画終了後の各事業の取り扱いの方向性について決定した	・計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施	・進行管理等を通じ計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施した ・計画の終了に向け、計画終了後の各事業の取り扱いの方向性に沿い区と連携して調整を進めた	・計画完了後の実施状況の把握・検証等
指標						

(各年度10月、年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度		
進捗管理	取組の状況	上半期 (4～9月)	・進行管理の実施	予定通り進捗	・進行管理の実施	予定通り進捗
		下半期 (10～3月)	・進行管理の実施(新年度予算分)	予定通り進捗	・進行管理の実施	予定通り進捗

(年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
年度評価	取組工程、指標に対する評価	・予定通り進行管理等を通じ計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施した	B	・予定通り進行管理等を通じ計画に基づき各事業の効率性等に配慮し実施し、計画期間を終了した	B
	課題、今後の方針、改善事項など	・期間内の計画の着実な推進		・建設された施設等のさらなる活用	

(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)		総合評価			平成27年度以降
計画期間の評価	取組工程、指標に対する評価	・社会状況の変化等により、着手できない事業等を除き約82%の事業が完了した。期間内に終了しない事業について、市の全体計画にもとづき継続実施など、取り扱いの方向性を決定した。			B
	課題、今後の方針、改善事項など	・建設施設の利用率向上			・建設された施設等の利用率向上に向けた取り組みを進める