じゅんさい池みらいプロジェクト

方向性の検討及び取り組みのスケジュール（案）

資料　3

	R2.7末	R2.10～11月	R2.1～3月	R3.春	R3.夏	R3.秋	R3.冬	R3年度末
	第1回会議	**第2回会議**	**第3回会議**	**第4回会議**	**第5回会議**	**第6回会議**	**第7回会議**	
課題・方向性に関する意見（みらい会議）	・PJ概要 ・検討の進め方 ・スケジュール	・これまでの取り組み、経過 ・現状	・課題の整理と取り組み方針①	・課題の整理と取り組み方針②	・取り組み方針	・プラン素案への意見	・プラン案への意見	（仮）じゅんさい池みらいプラン ・方向性の共有 ・プランの周知 ・プランに基づく取り組みへ
アドバイザーからの意見	専門的見解	専門的見解	専門的見解	専門的見解	専門的見解	専門的見解		
区の検討内容に反映 案の提示・情報の開示								
区の検討ステップ プラン策定までの検討内容と手順	・PJ概要 ・検討の進め方 ・スケジュール	・これまでの取り組み、経過 ・現状	・課題の整理と取り組み方針① ・プラン策定方針 ・プラン体系 ・基本理念 （目指す姿）	・課題の整理と取り組み方針② ・プラン体系 ・基本理念 （目指す姿）	・取り組み方針 ・プラン骨子	・プラン素案	・プラン案	プラン案の周知
区民/市民への ・情報提供 ・意見把握 ・対話	区だより、ホームページでの情報発信							
	ワークショップ／セミナーなど							
里潟研究NW会議	相互に情報共有							
	（必要に応じ）調査など							
	ガイドブックの作成			ガイドブックの活用				
記録写真・動画	写真・映像撮影	写真・映像撮影			PR動画の作成？			
環境保全活動	葦刈り等 ミシシッピアカミミガメ除去		・日時：9/13(日)午前 ・場所：東池 ・参加者： 東山の下コミ協役員、委託業者、区職員	実施検討				
※予算	（地域課）1,500千円、（区民生活課）2,300千円			○○千円				
	次年度分編成							