第2期子ども・子育て支援事業計画　策定スケジュール

資料4

	平成30年度(2018)									平成31年度(2019)											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査																					
国・県の動向・関連計画把握	←	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	→						
計画の評価																					
現状分析																					
ニーズ調査																					
調査票の検討・設計																					
調査票・封筒の印刷・封入																					
調査票の発送・回収																					
調査結果の集計・分析																					
報告書の作成																					
見込み量の算出																					
人口推計																					
事業量の見込み・検討																					
事業量の確保方策の検討																					
計画策定																					
骨子案作成・修正																					
素案作成・修正																					
パブリックコメント																					
成果品																					
報告書の印刷・製本																					
計画書の編集・印刷・製本																					
会議(※時期は仮)	調査項目検討							調査結果報告		量の見込み・骨子案検討			素案検討①			素案検討②					
子ども・子育て会議(本体)				1					2		1			2		3		4			5
											部会を適宜開催										