
 

 

第５回検討会議 

＜資料１＞ 



検討会議

第４回
11月4日

葛塚地域ワークショップ

第４回
1月21日

・対策案評価
・地域別方針（新庁舎関連）

～
12
月

１
月

第２回
11月20日

・課題・解決策の検討

ＪＣにいがた北
アンケート

新庁舎整備に関する当面の動き

自治協議会
※随時検討内容を報告

自治・町内会長
意見聴取会

・区役所新庁舎複合化の意見集約

説明

意見

報告

意見

複合化意見

・対策案提示
⇒検討会議での複合化意見を反映

報告

報告

報告

報告

幅広い様々な意見

市議会
※随時意見交換を実施 意見交換

第３回
12月18日

市 民 等

ワークショップ
北区の未来予想図

第５回
1月26日以降

２
月

３
月
以
降

市長へ意見書提出

３月以降の市の作業スケジュール

３月末 基本構想策定

意見取りまとめ

・自治協議会
・葛塚地域ワークショップ
・ＪＣにいがた北アンケート
・ワークショップ北区の未来予想図
・自治・町内会長

幅広い様々な意見

地域別方針決定

８月 地域別実行計画策定

○基本構想（案）の作成⇒関係部署との協議
○基本構想（案）の公表⇒市議会への報告、葛塚地域ワークショップへの報告、区民説明会

パブリックコメント…（必要により修正）

<葛塚ＷＳの予定>
第５回（５月）対策案と比較評価
第６回（６月）比較評価と絞り込み
第７回（７月）選考案と付帯事項

まちづくりフォーラム
（JCアンケート結果、ワークショップ未来予想図グランドデザイン、新庁舎基本構想策定意見、葛塚地域ワークショップ適正化案展示）

※新庁舎関連の内容を反映させる

北区の未来予想図


