

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
新潟県	新潟市	北区	濁川	}	}	既に実質化していると判断した対象地区・集落														
			松潟・新崎																	
			新鼻乙26																	
			大月上																	
			鷲津																	
			浦木一																	
			笠柳			①・②			③	④										
			十二前	}					①		②~④									
			神谷内																	
			葛塚																	
			太田																	
			嘉山																	
			前新田																	
			新鼻(乙26除く)																	
			内島見																	
			木崎																	
			鳥屋						①		②~④									
			横井	}					①		②~④									
			浦ノ入																	
			横土居																	
			笹山					①		②~④										
			下大谷内	}					①		②~④									
			樋ノ入																	
			下早通																	
			早通																	
			須戸																	
			平林																	
			十二																	
			山飯野																	
			灰塚																	
			長戸呂																	
			大迎																	
			大久保																	
			大瀬柳																	
			太子堂																	
			三ツ屋																	
			高森																	
			森下																	
			高森新田																	
			上大月																	
			岡新田																	
里飯野																				
上堀田																				
長場川東																				
長場川西																				
大月中																				
大月下																				

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
			内沼				①	→	→	②~④					
			浦木二				①	→	→	②~④					
			浦木三												
			杓子湯												
			長戸												
			上土地亀												
			下土地亀												
			新井郷												
			浜浦												
			三ツ森川原												
			島見町												
			白勢町												
			新富町												
			柳原7丁目												
			太夫浜												
			太郎代												
			名目所1丁目												
			名目所2丁目												
			名目所3丁目												
			松栄町												
			横越												
			小杉												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
新潟県	新潟市	東区	新川町	既に実質化していると判断した対象地区・集落													
			海老ヶ瀬														
			大形本町														
			逢谷内														
			寺山														
			岡山														
			石動														
			本所														
			中興野														
			一日市														
			津島屋														
			松崎														
			河渡														
			下山														
			石山														
			粟山														
			中野山														
			下場														
			猿ヶ馬場														
			東中島														
		竹尾															
		紫竹															
		中山															
		牡丹山															
		上木戸															
		中木戸															
		下木戸															
		山木戸															
				中央区	清五郎												
					長潟												
					姥ヶ山												
					山ニツ												
					本馬越												
					親松												
					大島												
					鳥屋野												
					網川原												
					出来島												
					近江												
					新和												
					上所												
					下所島												
					天神尾												
		堀之内															
		米山															
		笹口															
		鎧															
		紫竹山															
		神道寺															
		下山															
		親仁山															
		中村															
		上山															
		小張木															
		上沼															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村 名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
新潟県	新潟市	江南区	和田・上和田	既に実質化していると判断した対象地区・集落											
			亀田長潟												
			木津												
			二本木												
			西野												
			上早通分区												
			北山・丸山・丸山ノ内蓋之												
			小杉上分区												
			川根谷内分区												
			茅野山分区												
			丸潟分区												
			鶺ノ子		②・③		①・③		④						
			横越下分区												
			袋津		②・③		①		③・④						
			上大淵												
			中大淵		③		①		②~④						
			荒屋												
			下大淵												
			上江口												
			下江口												
			鍋潟下												
			鍋潟上												
			天野上												
			天野下												
			上嘉瀬												
			下嘉瀬												
			中谷内												
			舞潟												
			小杉中第一												
			小杉中第二												
			小杉下												
			駒込												
			俵柳												
			嘉木			③		①		②~④					
			茗荷谷												
			西山												
			松山												
			直り山												
			笹山												
			蔵岡												
			細山												
			三百地												
			曾川上												
			曾川下												
			楚川乙												
			楚川甲												
			祖父興野												
久蔵興野															
太右工門新田															
鐘木															
丸潟新田															
虫見堂															
諏訪ノ木															
中村															
善徳															
上酒屋															
下酒屋															
花ノ牧															
平賀															
横越上															
横越観音小路															

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
			横越諏訪小路	}														
			横越中															
			横越大新田															
			横越大新田第一															
			沢海第一						①	→				②~④				
			沢海第二															
			沢海第三															
			沢海第四															
			沢海第五															
			沢海第七															
			沢海焼山															
			平山															
			藤山															
			亀田第一															
			亀田第二															
			船戸山第一															
			船戸山第二															
			貝塚															
			萩曾根															
			泥湯															
			所島															
			城山															
			砂岡															
			砂崩															
			日水															
			手代山															
			中早通															
			下早通															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
新潟県	新潟市	秋葉区	小須戸	既に実質化していると判断した対象地区・集落											
			荻川第二												
			柄目木	②・③ →			①	④ →							
			栗宮				①	②～④ →							
			中村				①	②～④ →							
			山谷												
			田家												
			草水												
			飯柳												
			西金沢												
			金沢町新												
			善道												
			下興野												
			北上新田												
			中新田												
			大蔵												
			小口												
			大関												
			岡田												
			下新												
			市新												
			金屋					①	②～④ →						
			新郷屋												
			六郷												
			小屋場												
			新通												
			浦興野												
			出戸												
			蕨曾根												
			大秋												
			金津												
			塩谷												
			割町												
			朝日												
			東島												
			小向												
水田															
新保															
古田															
北上															
北潟															
上金沢															
東金沢						①	②～④ →								
大安寺															
満願寺															
七日町															
川口															
結															
福島					②・③	①	④ →								
中野															
車場															


都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
			田島														
			萩島														
			覚路津														
			三枚潟					①	②~④								
			三津屋														
			長割														
			大鹿														
			小戸上組														
			小戸下組														
			梅ノ木	②・③				①	④								
			子成場														
			四ツ興野														
			野方														
			川根														
			古津														
			蒲ヶ沢														
			西島					①	②~④								
			程島														
			横川浜														
			鎌倉														
			天ヶ沢														
			矢代田														
			竜玄														

人・農地プランの実質化の取組


- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
新潟県	新潟市	南区	菱潟	既に実質化していると判断した地区・集落												
			蜘蛛興野													
			吉江													
			東笠巻新田													
			田中													
			鷺ノ木新田													
			引越													
			大別當													
			朝捲													
			吉田新田・山王													
			上新田													
			新飯田													
			茨曾根													
			清水													
			東萱場													
			飯島													
			鑄物師興野													
			兔新田													
			牛崎													
			沖新保													
			上道潟													
			上八枚													
			下道潟													
			十二道島													
			庄瀬													
			次郎右工門興野													
			菱潟新田													
			古川新田													
			真木													
			和泉													
			浦梨													
			上木山													
			櫛笥													
			下木山													
			蔵主													
			田尾													
			戸頭													
			鍋潟													
			平潟													
			平潟新田													
			万年													
			鱒潟													
			神屋													
			小坂													
七軒																
七軒町																
十五間																
上下諏訪木																
白根																
白根ノ内七軒																
助次右工門組																
能登																
保坂																
臼井																
上浦																
小蔵子																
下八枚																



都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
			白根古川														
			戸石														
			中小見														
			中山														
			堀掛														
			赤浜														
			犬帰新田														
			瀬ヶ通														
			大郷														
			西酒屋														
			東笠巻														
			西笠巻														
			西笠巻新田														
			上塩俵														
			北田中														
			下塩俵														
			下山崎														
			高井興野														
			中塩俵														
			根岸														
			松橋														
			山崎興野														
			西白根														
			味方														
			居宿														
			大倉・大倉新 田・山王新田														
			上曲通														
			木滑														
			下曲通														
			月潟														
			釣寄														
			釣寄新														
			西萱場														
			東長嶋														



- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
新潟県	新潟市	西区	小見郷屋	既に実質化していると判断した対象地区・集落															
			勤助郷屋																
			小瀬																
			藤野木																
			早湯																
			保古野木																
			明田																
			道河原																
			大友																
			藤蔵新田					②~③											
			大湯							①	④								
			新通																
			仲才							①	②~④								
			中野小屋																
			黒鳥																
			小新																
			亀貝																
			新田																
			坂井																
			寺尾																
			寺尾新町																
			小針																
			平島																
			青山																
			内野																
			内野上新町																
			五十嵐三の町							①	②~④								
			五十嵐二の町																
			五十嵐一の町																
			上新栄町																
			真砂町																
			有明町																
			赤塚																
			山崎																
			神山																
			木山																
			谷内																
			中権寺																
			金巻新田																
			田島																
			曾和																
			前野外新田																
田湯																			
笠木																			
高山																			
槇尾																			
板井																			
木場																			

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
			緒立														
			北場														
			立仏														
			寺地														
			山田下														
			山田上														
			善久														
			烏原本村														
			烏原新地														
			大野														
			金巻														
			烏原新田														
			小平方														
			四ツ郷屋														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
新潟県	新潟市	西蒲区	伏部															
			仁箇															
			安尻															
			東汰上															
			山島															
			西汰上															
			見帯															
			西中															
			羽黒															
			道上															
			打越															
			福島				既に実質化していると判断した対象地区・集落											
			西長島				①・②		③・④									
			桑山						①・②		③・④							
			河間						①・②		③・④							
			三ツ門						①・②		③・④							
			金池															
			石棚															
			岩室															
			樋曾															
			栄							①	②~④							
			橋本															
			久保田															
			猿ヶ瀬															
			南谷内															
			北野															
			夏井															
			潟上															
			白鳥															
			横曾根															
			西船越															
			新谷															
			油島															
			高畑															
			高橋															
			富岡															
			津雲田															
			原															
			和納															
			真田															
			中島															
下山																		
川崎																		
平野																		
鱸																		
槇島																		
矢島																		
押付							①	②~④										
天竺堂																		
松崎																		
旗屋																		
六分																		
善光寺																		
新川																		
升瀧																		
新田																		
大瀧																		

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
			浦村													
			大関													
			升岡													
			川西													
			与兵衛野													
			堀上													
			貝柄													
			三角野													
			井随													
			島方													
			三方													
			横戸													
			遠藤													
			卯八郎受													
			五之上													
			大原1													
			大原2													
			番屋													
			茨島													
			称名													
			今井													
			国見													
			大曾根													
			南													
			潟浦新													
			長場													
			高野宮上組													
			高野宮中組													
			高野宮下組													
			高野宮西組													
			六分													
			東門田													
			西門田													
			東船越													
			針ヶ曾根													
			姥島													
			真木													
			上町													
			下町													
			堀山													
			赤鎗													
			中郷屋													
		西蒲区	葉萱場					①	→	②~④	→					
			割前													
			羽田													
			潟頭													
			桜林													
			栄町													
			並岡													
			馬堀													
			河井													
			柿島													
			漆山													
			巻東町													
			竹野町													
			前田													
			布目													
			稲島													
			松郷屋													

都道府 県名	市町 村名	対象 地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
			平沢														
			福井														
			峰岡														
			舟戸														
			上木島														
			下木島														
			鷺ノ木														
			松山														
			松野尾														
			新月														
			巻大原														
			角田浜														
			越前浜														
			下和納														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続