



福島潟河川改修事業・事業期間延伸について



1. 事業期間 平成15年度～令和4年度 → 平成15年度～令和6年度（2か年延伸）（予定）

2. 延伸事由
 ・ 水門工事における脆弱地盤への追加地盤改良工
 ・ 築堤工事における軟弱地盤圧密沈下の観測と対策工