

令和6年度「北区生活交通改善プラン」策定工程表(予定)

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北区 地域 公共 交通 検討 会議	開催準備										
	資料作成		当初案作成			修正案作成		最終案作成			確定版作成
	会議日程					第1回【10月18日】 ・現プラン実施 状況評価 ・当初案検討 本日会議		第2回【初旬】 ・修正案検討 (書面開催または対 面開催)	第3回【初旬】 ・新プラン案送付 (書面開催)		
推 進 会 議	交通 戦略		上位計画「新潟市地 域公共交通計画」策 定および公表								
自治 協 議 会	北区 全体会 (第3木曜)										【27日】 ・確定版配布 →報告事項