

旧二葉中学校校舎利活用事業スケジュール（平成27年度）

| 月 | 市 | 策定検討委員会 | 議会 | 地域(地元) |
|----|---|--|--|--|
| 6 | | | | ○5 コミ協会長説明会 [6/18] |
| 7 | | ○基本構想・基本計画策定支援業者 選定 | | ○自治・町内会説明会 [7/15] (~8/14 要望受付) ○新潟・湊コミ協役員説明会 [7/28] |
| 8 | | ○第1回委員会(全体) [8/4] (事業説明、現地視察) ○第2回委員会(個別) [8/31] (整備内容・施設運営等意見集約) | | |
| 10 | ○市P連役員校舎視察 (意見徴収) [10/3] | ○第3回委員会(全体) [10/28] (整備内容・施設運営等方針決定) | | |
| 11 | ○水と土の芸術祭アンケート集約 (校舎利活用) [11月中旬] ○二役説明(水・土アンケート集約含む) [下旬] | ○第4回委員会(全体) [11月中旬] (基本構想素案検討) | | ○(構想素案地元説明) [下旬] |
| 12 | ○パブリックコメント開始 [下旬から1か月間] | | ○12月議会委員協議会報告 (基本構想素案説明、パブリック コメント募集開始) [中旬] | |
| 1 | | ○第5回委員会(全体) [下旬] (基本計画素案検討・パブリック コメント反映) | | |
| 2 | | ○第6回委員会(全体) [下旬] (基本計画策定) | ○2月議会設計費繰り越し明許議 案上程 | |
| 3 | ○設計開始 | | | |