

新 潟 市
平成27年6月18日

平成27年度佐潟^{しゅんせつ}浚渫工事のお知らせ

佐潟では、自然環境の改善を図るために昨年度に引き続き今年度も「浚渫工事」を実施します。工事期間中は住民の皆様にご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

浚渫工事とは？

○植物が枯死した堆積物など、湖底にたまった泥を、機械を使って取り除く工事です。

浚渫工事の概要

- 工事は、6月中旬～8月中旬にかけて実施します。
- 昨年度に引き続き、佐潟水門の下流側から中道に向かって6メートルの幅で湖底に堆積している泥を取り除きます。
- 期間中は、水面に工事機械が進入します。

住民の皆様へのご協力をお願い

- 期間中は、佐潟水鳥・湿地センターの駐車場を一部閉鎖します。
- 機械の搬入・搬出時には、大型作業車が道路を通行します。
- 危険ですので、工事機械などには近づかないでください。
- ご不明な点がございましたら、別紙の連絡先までお問い合わせください。

佐潟浚渫工事のお知らせ

工事概要

工事件名 西建第1号 佐潟浚渫工事
工事箇所 新潟市西区赤塚地内
実施作業期間 平成27年6月22日～平成27年8月10日（日曜除く）
工事期間 平成27年5月29日～平成27年8月31日
 （作業時間 8：00～17：00）※前後する日も考えられます。
工事内容 浚渫工 920m³
 本工事は佐潟に堆積した底泥（植物などの堆積物）をしゅんせつする工事です。
 安全第一を心掛けますので、ご理解とご協力をお願いいたします。


連絡先

発注者 新潟市 西区役所 建設課 維持係 監督員 大崎 剛
 025-264-7680
 新潟市 環境部 環境政策課 自然保護係 担当 小林 博隆
 025-226-1359
受注者 小柳建設株式会社 環境保全事業部 現場代理人 牛腸 悠
 025-375-8888
 （携帯）080-6859-5525

位置図




置場イメージ図



資機材搬入場所拡大図

佐潟公園の駐車場一部をお借りし、
 工事期間中は使用ができなくなります。（使用イメージ図は裏面）



3. 工程表

本工事の予定です。

月日	6月	7月	8月
工種			
準備工 （事務所を建てます）	■		
仮設置工 （機械を入れます）		■	
浚渫土揚土工 （浚渫土の置場を作ります）		■	
浚渫工 （堆積物を除去します）		■	
仮設撤去工 （機械を出します）			■
後片付け （事務所を片付けます）			■