

第3次 いきいき西区ささえあいプラン策定スケジュール(案)

資料 3

	令和元年度			令和2年度												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
区別計画		第2回推進委員会 2/18(火)	第3回推進委員会 3/12(木)			第1回推進委員会 6月中旬		第2回推進委員会 8月上旬		第3回推進委員会 10月下旬		パブリックコメント 1か月間		第4回推進委員会 2月上旬	次期計画確定	
議題・その他		・スケジュールの説明 ・事業の検証等 コミ協・自治協に計画策定の説明	・基本理念、基本目標の検討 ・アンケート調査報告等			・素案審議① ・地域別計画(現計画)の検証等		・素案審議② ・地域別計画(次期計画)策定の検討等		・素案ほぼ確定 ・地域別計画(次期計画)説明及び検討等 自治協に進捗報告		市民厚生常任委員協議会で報告 自治協に計画の素案を報告		・素案審議完了 ・令和3年度のスケジュール等 自治協に確定した計画を報告	冊子印刷	
									地区懇談会(2回開催)							

	令和元年度			令和2年度												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
市全体計画	第3回計画策定・推進委員会(理念・目標確定)		第4回計画策定・推進委員会(素案提示・審議①)		第5回計画策定・推進委員会(素案審議②)		第6回計画策定・推進委員会(素案審議③)		第7回計画策定・推進委員会(素案審議④)		第8回計画策定・推進委員会(素案確定)	パブリックコメント 1か月間		第9回計画策定・推進委員会(パブコメ報告・素案審議)	第10回計画策定・推進委員会(素案審議完了)	次期計画確定