

令和6年12月19日
西蒲区役所建設課

巻駅周辺整備事業について

巻駅周辺整備事業は今後、JR東日本と基本協定の締結を予定しています。
本格的に事業が開始するのに先立ち、自治協議会の皆さまへ事業の進捗状況をお知らせいたします。

1. これまでの経緯

平成23年度より利用実態調査や住民意向調査、検討会を実施し「基本構想」を取りまとめ、JR東日本と協議及び現地調査を実施しました。

令和4年度には地域のみなさまに説明を行い、その後「基本設計」を行いました。

令和4年度の説明

- 5月：西蒲区自治協議会三役、巻地区コミュニティ協議会役員、
巻商工会会長、巻観光協会会長、西蒲区選出市議会議員に説明
- 6月：駅周辺自治会長（巻5区、6区、7区、東6区）に説明
- 8月：巻地区コミュニティ協議会自治会部に説明
- 11月：巻4区、5区、6区、7区、東6区自治会で住民説明を実施
- 12月：グリーンハイツ自治会で住民説明会を実施
巻高校、巻総合高校に説明

2. 説明資料について

資料5-2 図面

- R4に施設配置のイメージ図を用いて住民説明会を開催（図面上段）
- 上記イメージを基に基本設計を実施（図面下段）
- 施設の配置は概ねイメージのとおり配置できた
- 大きな変更点は
 - ・ 駅西側の自由通路階段の形状が折り返し階段に
→西側階段の登り口を県道巻停車場線の位置に合わせた結果
 - ・ 駅東側の駅舎は無く改札のみ
→改札がエレベータ通路の下になり屋根に覆われる
 - ・ 駅東側の通路（一階）から改札②（ホーム階）へは階段を利用
→エレベータ（三層着所）でバリアフリー対応

資料5-3 事業手順

- 「駅前広場」及び「駅舎・自由通路」は基本設計が完了（工程は順調）
- 来年度より詳細設計などに着手
- 「周辺道路」は事業化に向け関係者と協議を進める

※巻地区コミュニティ協議会の皆さまには、事業の進捗状況をお知らせしています。