

## 西蒲区自治協議会通信「じちきょう」第 21 号及び第 22 号 発行スケジュール（案）

### (1) 発行日

第 21 号：令和 6 年 11 月 15 日

第 22 号：令和 7 年 3 月 15 日

※自治会での文書配布に合わせて発行するため、発行日は 1 日または 15 日付

### (2) 発行部数

各号 20,000 部（西蒲区内全世帯配付）

### (3) 会議の進行について ■：第 21 号、□：第 22 号

回	開催日	議事内容
第 1 回	7 月 17 日（水）	<ul style="list-style-type: none"> <li>■発行日の決定</li> <li>■紙面構成の決定</li> <li>■記事執筆担当者の決定</li> </ul>
第 2 回	9 月 17 日（火） ～20 日（金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>■記事の校正（印刷業者も部会に参加）</li> <li>■次回の部会開催日の決定</li> <li>※<u>会議の約 2 週間前</u>に各担当者からの入稿</li> </ul>
第 3 回	10 月 2 日（火） ～10 日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>■記事の最終校正（印刷業者も部会に参加）</li> <li>□次号の紙面構成及び記事執筆担当者の決定</li> </ul>
第 4 回	1 月 14 日（火） ～17 日（金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>□記事の校正（印刷業者も部会に参加）</li> <li>□次回の部会開催日の決定</li> <li>※<u>会議の約 1 か月前</u>に各担当者からの入稿</li> </ul>
第 5 回	1 月 28 日（火） ～31 日（金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>□記事の最終校正（印刷業者も部会に参加）</li> </ul>

※広報部会にて各号 2 回校正したのち、部会長・副部会長による最終確認、自治協正副会長及び全体会での確認を経て「じちきょう」第 21 号及び第 22 号を発行（全体会では意見は求めず、参考配布のみとする）