

重点改革項目Ⅱ 市民との真のパートナーシップの形成

大項目	区自治協議会、地域コミュニティ協議会、NPOなどのさらなる協働の推進				No.	38
中項目	区自治協議会、地域コミュニティ協議会、NPO等との連携・協働によるまちづくり・公共サービスの推進				担当課	市民協働課
具体的な改革項目	市民協働の手引き2006の市民との協働による見直し					
現状と課題 (これまでの取組)	平成22年度より、順次可能な地域から、出張所・連絡所・公民館等の既存公共施設を活用して「まちづくりセンター」を設置し、地域づくりの拠点としての機能充実を図ってきた。 地域から要請のある公民館分館を地域団体等へ移管を進めるという方針について、公民館運営審議会正副議長会議に諮問した。(平成24年度末に答申予定)					
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	<ul style="list-style-type: none"> 手引きを活用する市民及び行政双方が見直しにかかわることで、両者の当事者意識を感化させ、手引きの実効性を高める。 見直し作業にかかわった市民及び行政職員の協働意識の醸成が図られるとともに、活用度の高い手引きのもと、協働の取組が広がると考えられる。 				
	取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> 見直し後の手引きをどのように活用し、協働推進の取組を進めていくかについて（見直しの目的について）、市民と行政で十分共有する。 広く市民に呼び掛け、見直し方法の検討からとりまとめまで、市民と行政双方が当事者としてかかわる。 全市民の手引きの作成から、各部・区単位のより細分化された手引きの作成へシフトさせていく。 				
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度		平成26年度	
		計画	実績	計画	実績	
	<ul style="list-style-type: none"> 協働の取組における「市民協働の手引き2006」の活用 	<ul style="list-style-type: none"> 見直し作業実施市民及び行政職員の募集、選定 見直し手法の検討、見直し作業 	<ul style="list-style-type: none"> 検討委員の人選 見直しの手法の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 手引きとりまとめ 成果物の市民と行政の共有 見直し後の手引きを活用した協働推進の取組 	<ul style="list-style-type: none"> 見直し作業、取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 各部・区単位の手引き作成 見直し後の手引きを活用した協働推進の取組 部・区における作成した手引きを活用した協働推進の取組
指標	手引きの見直し	検討・見直し作業	検討	取りまとめ・周知	見直し・周知	活用

進捗管理	(各年度10月、年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
	取組の状況	上半期 (4～9月)	<ul style="list-style-type: none"> 下半期から具体的な検討の予定 	予定通り進捗	<ul style="list-style-type: none"> 協働の指針見直しを目的に、大学連携研究事業において、「自立した市民文化づくりの実証研究業務」を委託した。定例会を4回開催し今後の取組について検討した。 	予定通り進捗
		下半期 (10～3月)	<ul style="list-style-type: none"> 検討委員の人選 見直しの手法の検討 	進捗に遅れあり	<ul style="list-style-type: none"> 見直し作業 取りまとめ 	予定通り進捗

年度評価	(年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
	取組工程、指標に対する評価		<ul style="list-style-type: none"> 類似する委員会との役割の整理や委員の人選に時間を要した。 	C	<ul style="list-style-type: none"> 成果物の完成が間に合わず、平成27年度にずれ込んだ。 	C
			課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> 協働推進の基本方針の位置付けとすることも視野に入れて検討 		<ul style="list-style-type: none"> 見直した手引きを活用した協働の推進

計画期間の評価	(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)		総合評価			平成27年度以降
	取組工程、指標に対する評価		<ul style="list-style-type: none"> 途中やや計画が遅れたところはあったが、概ね予定どおり実施することができた。 		C	<ul style="list-style-type: none"> 手引きを活用した協働の推進
			課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> 見直した後の手引きを活用した協働の推進を図っていく必要がある。 		