

## 重点改革項目Ⅱ 市民との真のパートナーシップの形成

大項目	区自治協議会、地域コミュニティ協議会、NPOなどとのさらなる協働の推進		No.	40			
中項目	地域活動を支える担い手を創出するための場の積極的な提供		担当課	市民協働課● 中央公民館			
具体的な改革項目	地域活動の担い手を育む仕組みづくり(住民自治を担う人材の育成、ノウハウ蓄積)						
現状と課題 (これまでの取組)	平成22年度より、順次可能な地域から、出張所・連絡所・公民館等の既存公共施設を活用して「まちづくりセンター」を設置し、地域づくりの拠点としての機能充実を図ってきた。 地域から要請のある公民館分館を地域団体等へ移管を進めるという方針について、公民館運営審議会正副議長会議に諮問した。(平成24年度末に答申予定)						
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	・地域と連携した人材育成事業により、まちづくり・人づくりの意識が高まるとともに、つなぎ役によりネットワークが形成され、主体的な地域活動の継続性が図られる。					
	取組の内容	・コミュニティ・コーディネーター育成講座についてフォロー研修を行うなどの充実を図るとともに、活動支援のための仕組みづくりに取り組む。 ・各地区において、育成された人材とコミ協等が話し合う場(ワークショップ)を設ける。 ・「まちづくりセンター」において、育成された人材が活動できるよう、センターとの関連を整理する。					
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度	平成26年度	最終目標/ 27年度以降		
			計画	実績		計画	実績
	・コミュニティ・コーディネーター育成講座を8区で実施	・コミュニティ・コーディネーター育成講座の充実と活用制度のモデル実施 ・ワークショップの実施 ・人材とまちづくりセンターとの関連整理	・コミュニティ・コーディネーター育成講座の全区実施及び8区合同研修の実施 ・地域コミュニティ協議会の支援のあり方検討ワークショップの実施 ・人材とまちづくりセンターとの関連整理	・コミュニティ・コーディネーター育成講座の継続と活用制度の拡充 ・ワークショップの実施 ・人材がまちづくりセンターで活動するシステムを構築	・コミュニティ・コーディネーター育成講座の全区実施及び活用制度のモデル実施 ・地域づくりの拠点としてまちづくりセンターの機能を充実	・コミュニティ・コーディネーター育成講座の継続と活用制度の拡充 ・ワークショップの実施 ・人材がまちづくりセンターにおいて活動	
指標	コミュニティ・コーディネーターの育成	全区で育成実施	育成の充実・活用制度のモデル実施(2区)	育成の充実	育成継続・活用制度のモデル実施(4区)	育成継続・活用制度のモデル実施(1区)	育成継続・活用制度の実施
	まちづくりセンター数	20(見込み)	28	26	36	35	拡大

		(各年度10月、年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
進捗管理	取組の状況	上半期 (4~9月)	・コミュニティ・コーディネーター育成講座を2区で実施 ・まちづくりセンター数：21箇所	予定通り 進捗	・コミュニティ・コーディネーター育成講座を4区で実施 ・まちづくりセンター数：28箇所	予定通り 進捗	
		下半期 (10~3月)	・コミュニティ・コーディネーター育成講座の全区実施及び8区合同研修の実施 ・育成講座受講者への活用制度の案内 ・まちづくりセンター数：26箇所	進捗に 遅れあり	・コミュニティ・コーディネーター育成講座を全区で実施及び活用制度のモデル実施 ・まちづくりセンター数：35箇所	進捗に 遅れあり	

(年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
年度評価	取組工程、指標に対する評価	<p>計画通りに育成講座実施し、受講者へ活用制度の案内を行った。地域コミュニティ協議会関係者が多く、活用制度への登録はなかったが、スキルアップにつながった。</p> <p>また、人材とまちづくりセンターとの関連の整理を行い、設置による効果や問題点がわかった。</p>	C	<p>育成講座は計画通り継続して実施し、地域の活性化につながる活動を実施している。</p> <p>まちづくりセンターは順次可能な地域から設置したが、指標に届かなかった。</p>	B
	課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> <li>活用制度の促進</li> <li>受講者の多様な地域活動への支援</li> <li>人材がまちづくりセンターで活動するシステムの検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>活用制度の促進</li> <li>受講者の多様な地域活動への支援</li> <li>順次可能な地域からまちづくりセンターを設置し、地域づくりの拠点としての機能充実を図る。</li> </ul>	

(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)		総合評価		平成27年度以降
計画期間の評価	取組工程、指標に対する評価	<p>計画通りにコミュニティ・コーディネーター育成講座を実施し、各区で地域活動に対する意識を高める事ができた。併せて、受講者の多様な地域活動への支援を行った。</p> <p>活動制度を働きかけた結果、1区で名簿登録となった。</p>	C	<p>引き続き、地域活動を担う人材の育成講座を各区で実施する。併せて、主体的な地域活動の継続性が図られるように、受講者の多様な地域活動を支援する</p>
	課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域活動を担う人材の育成講座を引き続き実施</li> <li>受講者の多様な地域活動への支援</li> </ul>		