

資料 6

(仮称) 第3次「スポ柳都にいがた」プラン策定スケジュール(案)

| | | スポーツ審議会 | 策定検討委員会 |
|-------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 令和3年度 | 7月29日 | ◇審議会 諮問 策定検討委員会の設置 委員選定 | |
| | 9月中旬 | | ◆策定検討委員会① 委員長、副委員長選任 調査項目検討 |
| | 11月上旬 | | ◆策定検討委員会② 課題・方向性の整理 |
| | 2月上旬 | 市民意識調査の実施 | |
| 令和4年度 | 6~8月上旬 | | ◆策定検討委員会③~⑤ 意識調査結果、素案審議 |
| | 9月上旬 | ◇審議会 素案報告 | |
| | 9月下旬 | 計画素案策定 | |
| | 10月上旬 | 市民説明・意見聴取(パブコメ) | |
| | 1月中旬 | | ◆策定検討委員会⑥ パブコメ協議 |
| | 1月下旬 | | ◆策定検討委員会⑦ 計画案最終審議 |
| | 2月上旬 | 計画案策定 | |
| | 2月中旬 | ◇審議会 計画案決議・答申 | |
| | 2月下旬 | 第3次スポーツ推進計画策定 | |