

【資料 1】

今後の進め方・スケジュールについて

	内 容	第 1 回審議会でお示した スケジュール(案)	変更(案)
第 1 回審議会	計画の構成について	平成 26 年 7 月 11 日	平成 26 年 7 月 11 日
アンケート		平成 26 年 7 月	平成 26 年 8 月 11～26 日
第 2 回審議会	アンケート結果の報告 第 3 次障がい者計画骨子案について	平成 26 年 9 月	平成 26 年 10 月 24 日
第 3 回審議会	第 3 次障がい者計画素案・第 4 期福祉計画(そ の 1) について	平成 26 年 10 月	平成 26 年 11 月 27 日
第 4 回審議会	第 3 次障がい者計画素案・第 4 期福祉計画(そ の 2) について	平成 26 年 11 月	平成 26 年 12 月 4 日
議会報告(常任委員会)	パブリックコメント実施の報告	平成 26 年 12 月	平成 26 年 12 月
パブリックコメント		平成 26 年 12 月 ～平成 27 年 1 月	平成 26 年 12 月 ～平成 27 年 1 月
第 5 回審議会	パブリックコメントの報告・計画の承認	平成 27 年 2 月	平成 27 年 2 月
議会報告(全員協議会)	第 3 次障がい者計画・第 4 期福祉計画の報告	平成 27 年 2 月	平成 27 年 2 月
議会報告(常任委員会)	第 3 次障がい者計画・第 4 期福祉計画の報告	平成 27 年 3 月	平成 27 年 3 月
計画完成			