

新・すこやか未来アクションプラン 第3期計画策定工程表(案)

資料1-2

	令和5年度(2023)									令和6年度(2024)											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査																					
調査票の検討・設計	■	■	■																		
調査票・封筒の印刷・封入				■																	
調査票の発送・回収					■	■															
調査結果の集計・分析						■	■														
報告書の作成								■	■												
量の見込みの算出																					
人口推計										■	■										
事業量の見込み・検討								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
事業量の確保方策の検討								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
計画策定																					
骨子案作成・修正										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
素案作成・修正													■	■	■	■	■	■	■	■	■
パブリックコメント																		■	■	■	■
成果品																					
報告書の印刷・製本										■											
計画書の編集・印刷・製本																					■
概要版の作成・印刷・製本																					■
会議(※時期は仮です)																					
子ども・子育て会議(本体)																					
国・県の動き (H30・R1ベース)																					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

1. 現計画の進捗管理  
2. ニーズ調査項目の審議

調査結果報告

新計画策定方針

新計画骨子案

新計画素案

事業計画案

「量の見込み」の算出等の考え方

「量の見込み」の算出等の考え方(改訂版)