

(仮称) 市立保育園配置計画策定スケジュール (予定)

月	日	庁内	幼保部会	議会	地域	市民
7月	23日(月)	各区へ送付	事前送付			
	25日(水)	意見締切①				
		(反映)				
	27日(金)		第4回会議(最終)			
	30日(月)	意見締切②	意見締切			
	30~8/3	二役説明	(反映)			
8月	3日(金)	公共施設部会 5課長会議報告				
		(反映)				
	6日(月)	区長会議報告				
	7日(火)	案決定				
	8日(水)	適宜調整 追加修正等			自治協説明	パブコメ開始
						
	20日(月)	庁議報告				
	29日(水)	公共施設部会報告				
9月	7日(金)					パブコメ終了
	中旬	二役説明	全体会議報告	協議会報告		(意見反映)
	末	計画決定				