

(仮称) 新・新潟市農業構想策定スケジュール

検 討 項 目	業 務 工 程											備 考	
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(1)(仮称)新・新潟市農業構想策定支援調査													
①農業・農村を取り巻く社会情勢と課題の整理													
②新潟市農業・農村の現状と課題の整理													
③各地区の状況の把握													
④パブリックコメントの実施支援													
⑤新潟市農業構想の各記載項目の検証・整理・追加等													
(2)構想書の作成													
構想書の作成													
(3)策定会議・庁内策定委員会・庁内ワーキング会議等													
①ワーキング会議													
②庁内策定委員会													
③策定会議													

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回