

第 4 次新潟市食育推進計画の策定スケジュール（案）

（計画期間 令和 4 年度～令和 8 年度）

時 期	項 目	内 容・備 考
【令和 2 年度（3 回開催）】		
8 月 6 日	【食育推進会議（第 1 回）】 □第 3 次計画の進捗状況 および R1 実施状況報告 □R2 食育推進事業について □第 4 次計画策定について ・課題と方向性 ・今後のスケジュール	骨子素案の作成 ※検討事項 ・「にいがた流食生活」 ・方向性 ・数値指標 ・アンケート項目 ・推進体制
1 1 月	【新潟市食育推進会議（第 2 回）】 ・骨子案（構成案） 方向性案・数値指標について ・第 4 次計画の推進体制について	（事業提案と実施体制）
3 月上旬 ～中旬	【新潟市食育推進会議（第 3 回）】 ・骨子案（構成案） 方向性案について ・アンケート項目の決定	
【令和 3 年度（3 回開催）】 ※国の「第 4 次食育推進基本計画」開始		
4 月上旬	【市民アンケートの実施】	20 歳以上の市民 3,000 人を対象に食育アンケート調査を実施
7 月下旬	【新潟市食育推進会議（第 1 回）】 ・第 3 次計画の最終評価（案） ・第 4 次計画方向性について ・第 4 次計画素案について	骨子素案の検討
11 月中旬	【新潟市食育推進会議（第 2 回）】 ・第 3 次計画の最終評価 ・第 4 次計画素案について ・今後のスケジュール ・第 4 次計画素案意見聴取 （委員より）	

時 期	項 目	内 容・備 考
12月下旬 ～1月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会報告 ・ パブリックコメント実施 ・ 計画最終案作成 	骨子案の決定
2月上旬	【新潟市食育推進会議（第3回）】 <ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの結果 ・ 第4次計画最終案について 	
3月上旬 ～下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会報告 ・ 市長に答申 	計画決定
【令和4年度】		
令和4年4月	第4次新潟市食育推進計画 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民、関係機関への周知 	概要版の作成