

第 4 次新潟市食育推進計画の策定スケジュール

日 程	内 容
令和 3 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ・【国】第 4 次食育推進基本計画決定 ・令和 2 年度 第 3 回食育推進会議（コロナにより 5 月に延期）
令和 3 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 3 年度 第 1 回食育推進会議（令和 2 年度第 3 回会議）
令和 3 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 3 年度 第 2 回食育推進会議 （第 3 次計画の進捗状況確認・第 4 次計画構成案協議）
}	<ul style="list-style-type: none"> ・第 4 次計画素案作成（食育推進会議意見反映）
令和 3 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> ・関係課会議（現状報告及び第 4 次計画素案に対する意見聴取）
令和 3 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 3 年度 第 3 回食育推進会議（第 4 次計画案協議） ・市民アンケート調査実施（第 3 次評価・第 4 次現状値把握）
令和 4 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> ・第 4 次計画案修正（市民アンケート結果を反映） ・パブリックコメント（市民意見提出）実施
令和 4 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ・第 4 次計画案再修正（市民意見反映） ・議会報告 ・令和 3 年度 第 4 回食育推進会議（修正案協議・第 4 次計画決定） ・市長答申
令和 4 年 4 月	公表