

(仮称)新潟市犯罪被害者等支援推進計画策定スケジュール

年	月	市	委員	
R4	9	【9/28】第1回会議 計画策定に向けた意見交換		
	10	【10月上旬～11月中旬】 計画素案作成		
	11		計画素案の確認	
	11	【11/29】第2回会議 計画素案の提示・意見交換		
	12	【12月中旬】 市議会市民厚生常任委員協議会における報告	パブリックコメント計画案の送付	
		【12/19～1/20(予定)】 パブリックコメント実施		
	R5	1	【1月下旬～2月上旬】 パブリックコメントの計画反映	
		2		修正案(パブリックコメント反映)の確認
		2	【2/15(予定)】第3回会議 ・パブリックコメント結果報告 ・計画策定	
		3	最終修正	
4	計画開始			

※ 会議の開催日程は計画策定の進捗状況により、変更になる場合があります。