

計画の名称	3 防災・震災対策による災害に強い道づくり		
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	新潟市
計画の目標	社会基盤整備と市民生活環境の災害対策を総合的に取り組むことにより、災害に強いまちづくりを実現します。		

計画の成果目標（定量的指標）

◇防災対策における要対策箇所を整備率100%を目指し、災害に強い道路ネットワークを確保する。  
 ◇緊急輸送道路及び跨線橋・跨道橋について、大規模地震時の落橋を防止することで道路ネットワーク機能確保を行う。  
 ◇橋梁長寿命化修繕計画に基づき、策定時(平成23当初)に対策が必要と判断された48橋について、対策(修繕等)を実施する。  
 ◇自動車が安全に通行できる路面の健全度を向上させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
① 防災対策 要対策箇所を整備率の向上 (防災対策 要対策箇所整備率) = (概成箇所数) / (要対策箇所母数59箇所)	44%	68%	88%	・新潟市国土強靱化計画に基づき実施されている要素事業：A1-1～A1-217全て						
② 緊急輸送道路及び跨線橋・跨道橋においてレベル2地震動に対し、落橋させないための整備率の向上 (レベル2地震動に対する耐震化整備率) = (概成箇所数) / (要対策箇所母数緊急輸送道路25箇所+跨線跨道橋13箇所-38箇所)	0%	16%	30%							
③ 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕等の実施 (修繕等完了率) = (対策実施橋梁数) / (策定時に緊急的な対策が必要と判断された(E判定)橋梁数48箇所)	0%	69%	100%							
④ 幹線道路における要修繕箇所(舗装)の修繕実施 計画路線における健全な路面性状値 (MC I ≥ 5 の延長) / 計画路線の総延長	—	72% (H25当初)	73%							
全体事業費	合計 (A+B+C) 百万円	7,209 百万円	A	7,086 百万円	B	5 百万円	C	118 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.6%

事後評価（中間評価）	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制	公表の方法
・新潟市大規模建設事業評価制度を活用して評価を行う。	・平成28年度 公表の方法 ・平成28年度新潟市ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H23	H24	H25	H26	H27			
A1-1	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・間瀬 外	法面対策	新潟市						166	—	
A1-2	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟五泉間瀬線・間瀬 外	法面対策	新潟市						98	—	
A1-3	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)弥彦岩室線・間瀬	法面対策	新潟市						59	—	
A1-4	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟中央環状線・大通川橋	橋梁耐震化	新潟市						9	—	
A1-5	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟中央環状線・市之瀬外	切削オーバーレイ(4.0km)	新潟市						49	策定済	
A1-6	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)水原亀田線・横雲橋	伸縮装置・歩道高欄取替・塗替塗装	新潟市						194	策定済	
A1-7	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)113号・高架橋	床版補修・伸縮装置取替	新潟市						299	策定済	
A1-8	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・松海が丘 外	飛砂防止柵更新(1.5km)	新潟市						49	策定済	
A1-9	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟新発田村上線・馬越跨線橋	撤去工事	新潟市						101	策定済	
A1-10	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟寺泊線・信濃川大橋	塗装塗替・防護柵交換	新潟市						281	策定済	
A1-11	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟港横越線・牡丹山3丁目外	舗装補修(1.5km)	新潟市						67	策定済	
A1-12	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・浦浜大橋	伸縮装置取替、橋面防水	新潟市						14	策定済	
A1-13	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・新大通川橋	防護柵交換	新潟市						10	策定済	
A1-15	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)新明町・袋津線・亀田新橋	橋面防水工・伸縮装置取替	新潟市						15	策定済	
A1-18	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)文京町五十嵐風の町線2号・関屋掘割町外	舗装補修(6.7km)	新潟市						19	策定済	
A1-21	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)豊栄太夫浜線・木崎橋	塗装塗替・床版補強	新潟市						38	策定済	
A1-22	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟中央環状線・大島橋	床版補強	新潟市						320	策定済	
A1-23	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟新発田村上線・泰平橋外1橋	塗装塗替	新潟市						202	策定済	
A1-24	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟亀田内野線・ゆきよし跨線橋	橋面防水・塗装塗替	新潟市						169	策定済	
A1-25	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)白山停車場池線・西跨線橋	塗装塗替・高欄取替	新潟市						228	策定済	
A1-26	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)北3-37号線・松港橋	塗装塗替	新潟市						90	策定済	
A1-27	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)嘉瀬蔵岡線4号・北山跨線橋	伸縮取替・塗装塗替	新潟市						106	策定済	
A1-28	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)味方支線10号線・大倉2号橋	支承補修	新潟市						1	策定済	
A1-31	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)金巻北場線・深潟橋	塗装塗替・支承補修	新潟市						10	策定済	
A1-32	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)縦1号線・新早通橋	塗装塗替・支承補修	新潟市						6	策定済	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	個別施設計画策定状況	備考
											H23	H24	H25	H26	H27			
A1-33	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・宝橋	橋面防水・伸縮装置取替	新潟市						18	策定済	
A1-34	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟五泉間瀬線・大通川橋	橋面防水・落橋防止装置設置	新潟市						8	策定済	
A1-36	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・白岩トンネル	照明交換・漏水対策	新潟市						29	策定済	
A1-37	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・富月右岸取付橋	上部工補修・塗装塗替	新潟市						65	策定済	
A1-38	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・富月橋	伸縮取替・防水工・支承補修	新潟市						137	策定済	
A1-39	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)403号・矢代田跨線橋	防護柵交換	新潟市						28	策定済	
A1-40	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・阿賀浦橋	塗装塗替(負担金)	新潟市						147	策定済	
A1-41	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)巻1-62号線・学校橋	塗装塗替・支承補修	新潟市						146	策定済	
A1-42	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)金池猿ヶ瀬線・矢川1号橋	塗装塗替・桁補修	新潟市						5	策定済	
A1-44	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)白根西川巻線・味方橋	下部工補修・塗装塗替	新潟市						215	策定済	
A1-46	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西1-3号線・渚橋	桁補修・橋面防水	新潟市						18	策定済	
A1-47	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西南2-161号線・月見橋	塗装塗替・床版補修	新潟市						3	策定済	
A1-48	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西南7-121号線・小瀬校橋	橋台補修(断面修復)	新潟市						1	策定済	
A1-49	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)新津1-97号線・新瀬橋	橋面防水	新潟市						79	策定済	
A1-50	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西1-94号線・新潟大堰橋	上部工補修(負担金)	新潟市						45	策定済	
A1-51	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)豊栄1-903号線・須戸跨線橋	橋面防水・支承補修	新潟市						94	策定済	
A1-52	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)下野飯柳線・下野野橋	橋面防水・支承補修	新潟市						7	策定済	
A1-53	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟黒埼インター線・平島橋	桁塗装	新潟市						25	策定済	
A1-54	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西4-107号線・新坂歩道橋	床版補修・橋面防水	新潟市						8	策定済	
A1-55	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)羽田桔梗ヶ丘団地線・前田橋	桁補修・橋面防水	新潟市						17	策定済	
A1-56	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)新津茨曾根燕線・月瀧橋	床版補修・橋面防水	新潟市						55	策定済	
A1-58	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)松崎逢谷内線・薬師橋	塗装塗替・床版補修	新潟市						37	策定済	
A1-59	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)403号・小阿賀野橋	橋脚補強・橋面防水	新潟市						54	—	
A1-60	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟五泉間瀬線・夕栄橋	落橋防止設置	新潟市						5	—	
A1-61	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新発田豊栄線・他門大橋	落橋防止設置	新潟市						38	—	
A1-62	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟新発田村上線・内島見橋	落橋防止設置	新潟市						4	—	
A1-63	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)曾和ヶヶ信濃町線1号・槇尾大橋	落橋防止設置・橋脚補強	新潟市						13	—	
A1-65	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)403号・泥瀧	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						3	策定済	
A1-66	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)403号・新津外	切削オーバーレイ(0.6km)	新潟市						14	策定済	
A1-67	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟村松三川線・一日市外	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						58	策定済	
A1-69	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟小須戸三条線・上所中1丁目	切削オーバーレイ(0.4km)	新潟市						8	策定済	
A1-70	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟亀田内野線・太右エ門新田外	切削オーバーレイ(2.0km)	新潟市						55	策定済	
A1-71	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟新津線・亀田大月3丁目	切削オーバーレイ(0.8km)	新潟市						14	策定済	
A1-72	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟亀田内野線・寺尾上外	切削オーバーレイ(3.6km)	新潟市						47	策定済	
A1-73	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・河井外	切削オーバーレイ(0.4km)	新潟市						49	策定済	
A1-74	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟長浦水原線・高森新田外	切削オーバーレイ(0.5km)	新潟市						21	策定済	
A1-76	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)新津3-270号線外・川根外	切削オーバーレイ(市内一円)	新潟市						53	策定済	
A1-77	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)曾和ヶヶ信濃町線1号・有明大橋	床版補強	新潟市						564	策定済	
A1-78	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)新津3-170号線・花ふる公園跨線橋	橋面防水	新潟市						27	策定済	
A1-79	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	計画・調査	(国)道路修繕計画	道路施設点検・修繕計画策定等	新潟市						29	未策定	
A1-80	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	計画・調査	(主)道路修繕計画	道路施設点検・修繕計画策定等	新潟市						69	未策定	
A1-81	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	計画・調査	(市)道路修繕計画	道路施設点検・修繕計画策定等	新潟市						230	未策定	
A1-82	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	計画・調査	(国)道路修繕計画(路面陥没)	道路施設点検・修繕計画策定等	新潟市						3	未策定	
A1-83	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	計画・調査	(主)道路修繕計画(路面陥没)	道路施設点検・修繕計画策定等	新潟市						10	未策定	
A1-84	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	計画・調査	(市)道路修繕計画(路面陥没)	道路施設点検・修繕計画策定等	新潟市						20	未策定	
A1-85	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・崖松トンネル	漏水対策・照明更新	新潟市						56	策定済	
A1-86	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・大原橋	橋面防水	新潟市						3	策定済	
A1-87	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)新津2-694号線・田割橋	伸縮装置取替・橋面防水	新潟市						15	策定済	
A1-88	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)豊栄1-903号線・須戸大橋	伸縮装置取替・橋面防水	新潟市						50	策定済	
A1-89	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)巻1-6号線・山島橋	伸縮装置取替・橋面防水	新潟市						6	策定済	
A1-90	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西5-171号線・波切橋	塗装・支承補修	新潟市						2	策定済	
A1-91	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西南4-134号線・藤野木橋	桁補修・橋面防水	新潟市						13	策定済	
A1-92	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西南4-213号線・小見郷屋橋	桁補修	新潟市						3	策定済	
A1-93	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)白根西川巻線・諏訪大橋	伸縮装置取替・橋面防水	新潟市						3	策定済	
A1-94	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)白根安田線・裏口橋	断面修復	新潟市						4	策定済	
A1-95	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟亀田内野線・関屋大橋	桁補修・橋台補修	新潟市						119	策定済	
A1-96	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)新潟鳥屋野線1号・八千代橋	塗替塗装	新潟市						85	策定済	
A1-97	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	計画・調査	(国)橋梁点検	橋梁点検	新潟市						143	策定済	
A1-98	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	計画・調査	(主)橋梁点検	橋梁点検	新潟市						51	策定済	
A1-99	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	計画・調査	(市)橋梁点検	橋梁点検	新潟市						180	策定済	
A1-100	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)403号・天ヶ沢外	切削オーバーレイ(1.3km)	新潟市						12	策定済	
A1-101	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・白根日の出町外	切削オーバーレイ(1.7km)	新潟市						24	策定済	
A1-102	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・青山	切削オーバーレイ(1.5km)	新潟市						16	策定済	
A1-105	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)460号・国見	切削オーバーレイ(0.3km)	新潟市						15	策定済	
A1-106	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)113号・白勢町外	切削オーバーレイ(0.9km)	新潟市						23	策定済	
A1-107	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟新発田村上線・大形本町5丁目外	切削オーバーレイ(0.2km)	新潟市						20	策定済	
A1-108	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)曾野木一日市線・岡山外	切削オーバーレイ(0.6km)	新潟市						17	策定済	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27				
A1-109	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)曾野木一日市線・石山2丁目外	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						13	策定済		
A1-110	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟亀田内野線・早苗外	切削オーバーレイ(1.4km)	新潟市						40	策定済		
A1-111	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟小須戸三条線・天野外	切削オーバーレイ(0.9km)	新潟市						6	策定済		
A1-112	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)汎海酒屋線・二本木外	切削オーバーレイ(1.0km)	新潟市						8	策定済		
A1-113	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)水原亀田線・横越中央外	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						33	策定済		
A1-114	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟港横越線・丸山ノ内善之丞組外	切削オーバーレイ(1.0km)	新潟市						14	策定済		
A1-116	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)新津次曾根燕線・櫛笥外	切削オーバーレイ(0.9km)	新潟市						26	策定済		
A1-117	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)黒埼新飯田線・西白根	切削オーバーレイ(0.8km)	新潟市						14	策定済		
A1-118	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)白根亀田線・上塩俵	切削オーバーレイ(0.8km)	新潟市						20	策定済		
A1-119	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)燕白根線・新飯田外	切削オーバーレイ(2.2km)	新潟市						30	策定済		
A1-120	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟燕線・木場外	切削オーバーレイ(1.4km)	新潟市						17	策定済		
A1-124	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)越後赤塚停車場四ツ郷屋線・木山外	切削オーバーレイ(1.2km)	新潟市						9	策定済		
A1-125	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟寺泊線・仁箇	切削オーバーレイ(1.2km)	新潟市						17	策定済		
A1-127	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟五泉間瀬線・西中	切削オーバーレイ(1.5km)	新潟市						41	策定済		
A1-130	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)長岡栃尾巻線・中之口	切削オーバーレイ(0.2km)	新潟市						15	策定済		
A1-131	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟五泉間瀬線・富岡外	切削オーバーレイ(0.8km)	新潟市						22	策定済		
A1-132	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)新関橋田村松線・小口	路上路盤再生工(0.4km)	新潟市						26	策定済		
A1-134	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)島見豊栄線・島見町外	切削オーバーレイ(1.3km)	新潟市						44	策定済		
A1-135	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)白山停車場女池線・堀之内南1丁目外	舗装打替工(0.6km)	新潟市						18	策定済		
A1-136	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(一)新潟港沼垂線・沼垂東2丁目外	切削オーバーレイ(0.9km)	新潟市						9	策定済		
A1-137	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)北上第6号覚路津線・北潟外	路上路盤再生工(1.9km)	新潟市						20	策定済		
A1-139	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)新津1-79号線・覚路津外	切削オーバーレイ(2.9km)	新潟市						32	策定済		
A1-140	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)小須戸1-276号線・小須戸外	切削オーバーレイ(0.6km)	新潟市						21	策定済		
A1-141	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)小須戸1-242号線・新保外	切削オーバーレイ(1.7km)	新潟市						24	策定済		
A1-142	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)小須戸1-65号線・小須戸外	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						3	策定済		
A1-144	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)東笠巻新田真木線・真木外	切削オーバーレイ(11.3km)	新潟市						42	策定済		
A1-147	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)青山小針線・小針外	舗装打換(1.6km)	新潟市						13	策定済		
A1-149	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)黒埼2-48号線・木場外	切削オーバーレイ(4.4km)	新潟市						28	策定済		
A1-150	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西南4-84号線・田島外	切削オーバーレイ(2.1km)	新潟市						21	策定済		
A1-151	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)平島大野線1号・平島外	舗装打換(2.1km)	新潟市						20	策定済		
A1-152	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)流通センター線外・流通センター2丁目外	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						24	策定済		
A1-153	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西7-9号線外・流通センター1丁目外	切削オーバーレイ(0.6km)	新潟市						39	策定済		
A1-155	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)岩室1-403号線・横曽根外	切削オーバーレイ(1.9km)	新潟市						11	策定済		
A1-156	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)巻2-526号線・仁箇外	切削オーバーレイ(1.4km)	新潟市						26	策定済		
A1-158	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)山の下東港線2号外・松崎1丁目外	切削オーバーレイ(0.9km)	新潟市						36	策定済		
A1-159	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)嘉瀬蔵岡線4号・中野山外	切削オーバーレイ(0.7km)	新潟市						7	策定済		
A1-160	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)太平岡山線3号外・逢谷内外	切削オーバーレイ(0.5km)	新潟市						19	策定済		
A1-162	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)卸新町新石山線・卸新町3丁目外	切削オーバーレイ(0.2km)	新潟市						9	策定済		
A1-163	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)西堀通線・西堀通5番町外	切削オーバーレイ(0.5km)	新潟市						14	策定済		
A1-164	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)一番堀通入船線1号・東堀通7番町外	切削オーバーレイ(0.9km)	新潟市						13	策定済		
A1-165	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)曾和シター信濃町線2号・掘割町外	舗装打換(0.4km)	新潟市						18	策定済		
A1-166	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)113号外・沼垂東3丁目外	国道・道路照明補修(8区)	新潟市						8	未策定		
A1-167	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟新発田村上線外・中木戸外	県道・道路照明補修(8区)	新潟市						48	未策定		
A1-168	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)紫竹山鳥屋野線外・女池神明2丁目外	市道・道路照明補修(8区)	新潟市						57	未策定		
A1-169	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)西南2-215号線・新川元橋	橋面防水・塗替塗装	新潟市						10	策定済		
A1-170	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)漆山横岡線・松前橋	支承取替・伸縮装置取替	新潟市						8	策定済		
A1-171	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・立壁トンネル外	トンネル修繕	新潟市						9	策定済		
A1-172	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	修繕	(国)402号・大谷トンネル	トンネル修繕	新潟市						2	策定済		
A1-189	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新津村松線・新津跨線橋	伸縮装置取替・剥落防止	新潟市						52	策定済		
A1-190	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)白根安田線・小須戸橋	伸縮装置取替・塗装塗替	新潟市						56	策定済		
A1-191	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(1)出来島上木戸線・本馬越中山跨線橋	伸縮装置取替・下部工補修	新潟市						9	策定済		
A1-192	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)新鼻新鼻甲線・潟口橋	伸縮装置取替・塗装塗替	新潟市						6	策定済		
A1-193	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)北3-67号線・新松橋	伸縮装置取替・塗装塗替	新潟市						4	策定済		
A1-194	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)北3-44号線・名祥橋	伸縮装置取替・塗装塗替	新潟市						4	策定済		
A1-195	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(他)東2-43号線・大山橋	剥落防止・下部工補修	新潟市						6	策定済		
A1-196	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	市町村道	修繕	(2)南紫竹山二ツ線・姥ヶ山橋	伸縮装置取替・塗装塗替	新潟市						7	策定済		
A1-203	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	都道府県道	修繕	(主)新潟停車場線・東大通1丁目	切削オーバーレイ(0.1km)	新潟市						17	策定済		
A1-217	道路	一般	新潟市	直接	新潟市	国道	計画・調査	トンネル点検	トンネル点検	新潟市						16	策定済		
												小計(道路事業)					7,086		
												合計					7,086		

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
B-1	公園	一般	新潟市	直接	新潟市	整備	秋葉荘跡地公園整備事業	公園整備 5,000㎡	新潟市						5	
										合計					5	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
B-1	道路整備とあわせ、雨水貯留機能を持つ公園の整備をすることにより、豪雨時の雨水流出を抑制し、周辺の床上浸水の解消を図る。															
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
C-1	計画・調査	一般	新潟市	直接	新潟市	計画・調査	長寿命化修繕計画策定	計画策定 等	新潟市						118	
										合計					118	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C-1	予防的な修繕及び計画的な架け替えへの政策転換を図るため、橋梁点検の結果を基に長寿命化修繕計画を策定する。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		①防災対策の要対策箇所を整備率が向上したことにより、災害に対する道路ネットワークが強化された。 ②耐震性能の低い緊急輸送道路上の橋梁及び跨線橋・跨道橋について、耐震性能が向上したことにより、災害に対する道路ネットワークが強化された。 ③計画策定時に緊急的な対策が必要とされた橋梁の修繕を実施し、健全な橋梁が増加したことにより、道路の安全性が向上した。 ④幹線道路の舗装修繕を実施し、健全な路面が増加したことにより、道路の安全性が向上した。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 防災対策 要対策箇所の整備率の向上	最終目標値	88%	目標値と実績値 に差が出た要因	・概ね計画通りに実施できた。
		最終実績値	90%		
	指標② 緊急輸送 道路及び跨線橋・ 跨道橋においてレ ベル2地震動時に 対し、落橋させな いための整備率の 向上	最終目標値	30%	目標値と実績値 に差が出た要因	・概ね計画通りに実施できた。
		最終実績値	31%		
	指標③ 橋梁長 寿命化修繕計画 に基づく修繕等 の実施	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	・施工時の近接調査により要修繕箇所が増大し、人件費の高騰による影響とあわせ修繕費が増加した。また、必要な予算額の確保が困難であったこと等から完了年度が遅延し、目標値を下回った。
		最終実績値	89%		
	指標④ 幹線道 路における要修 繕箇所(舗装)の 修繕実施	最終目標値	73%	目標値と実績値 に差が出た要因	・概ね計画通りに実施できた。
		最終実績値	74%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕を行う中で、(主)新潟新発田村上線・泰平橋の塗装塗替え工事を実施した。当該橋梁は、新潟市北区のお気に入りスポットとして取り上げられており、景観の向上が図られたことから、観光振興へも寄与したものと考えられる。			
3. 特記事項(今後の方針等)					
①防災対策：点検に基づく修繕計画により、要対策箇所の対策実施率の向上を図ることで、災害に強い道路ネットワークを確保する。 ②橋梁の耐震補強：緊急輸送道路において、橋梁の耐震対策実施率の向上を図り、災害に強い道路ネットワークを確保する。 ③橋梁修繕：点検に基づく橋梁修繕計画により、優先して対策が必要な橋梁の修繕を行い、安心・安全な道路ネットワークを確保する。 ④舗装修繕：選択と集中により計画延長を見直した点検に基づく舗装修繕計画により、優先して対策が必要な個所の修繕を行い、安心・安全な道路ネットワークを確保する。					
4. 備考					
・指標②の対象橋梁数について 実績値の算定においては、点検・照査により対策不要であることが判明した3橋梁について指標の対象外とし、38箇所から35箇所を対象とした。  ・指標③の対象橋梁数について 実績値の算定においては、架替え方針変更とした橋梁や、再点検により優先度が低下した10橋梁について指標の対象外とし、48箇所から38箇所を対象とした。					

参考図面 社会資本総合整備計画

計画の名称 3 防災・震災対策による災害に強い道づくり  
 計画の期間 平成23年度～平成27年度(5年間)

交付対象 新潟市





