
新潟駅万代広場整備スケジュールの見直しについて

新潟駅万代広場の整備スケジュールを見直し、「Ｒ８年春全面供用」から、利用者にとって利便性が向上される「利便施設」を優先的に供用させる

「段階的供用」に変更いたします。

ペデストリアンデッキ（昇降施設含む） タクシープール 交番（イメージ図） イベントスペース

多機能トイレ

降車スペース（※一般車整理場は③供用）①段階的供用【R8.4】

②段階的供用【R8.4～10】

③段階的供用【R9.4】

中央エリア

演出照明

令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ３ 日
新 潟 駅 周 辺 整 備 事 務 所

凡例

②段階的供用
(R8.5～10)ｴﾘｱ
③段階的供用
(R9.4)ｴﾘｱ

人の動線1階

人の動線2階

※令和６年１２月１３日時点での計画であり、今後工事の進捗により変更となる可能性があります。


