

佐潟周辺自然環境保全計画の一部改定について

- 1 改定内容
- 2050年の「佐潟の将来像」をイラスト化し、関係する人々が共有できる目標を具体的に示す。
  - 現在の状況を踏まえ、計画内容を再確認する。
  - 持続可能な開発目標（SDGs）視点を加える。

表. 計画の改定スケジュール（平成30年3月22日：第26回協議会で決定済み）

	H29年度	平成30年度												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	佐潟将来像の検討					計画（案）策定								策定
佐潟協議会	3/22 ● ・改定概要の承認 ・スケジュール確認				7/31 ● ・改定骨子の承認 ・スケジュール確認								● ・計画（案）の検討・承認	
計画改定検討会議								計画改定検討会議					● ・計画（案）の検討	
各種取組み	随時 計画（案）に反映させていく		5/27 ● ・将来像検討WS①		7/22 ● ・将来像検討WS②		● ・事務局担当者会議					パブコメ		
		佐潟再生事業調査委託（水深、底泥量、潟内部の水質など）												
	地域適応コンソーシアム事業（予定）（～H31年度）													